k	0	Modo de tarea	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	27	octub	ore 201 03
1		-9	Proyecto de Desarrollo Sandd	er		58 días?	lun 07/10/19	mié 25/12/19			30	
2		*	Especificar Requisitos y Eva	luar Proyecto		4 días?	lun 07/10/19	jue 10/10/19				
3		-5	Recolección de requisitos			3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
4		-5	Especifiación preliminar d	lel software		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
5		-	Elaboración del presupue	sto preliminar		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
6		-5	Revisión de especificacion	nes y presupuesto		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
7		-5	Incorporar mejorar en rec	quisitos		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
8		-5	Elaborar el Cronograma	aborar el Cronograma		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
9		-5	Conseguir aprobación par	a continuar		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
10		-9	Asegurar los recursos nec	esarios		3 días	lun 07/10/19	mié 09/10/19				
11		-	Entregable Lista de Reque	erimientos del Sisten	ma	1 día	jue 10/10/19	jue 10/10/19	10,3,4,5,6,7,8,9			
12		-5	Análisis y Diseño			6 días	vie 11/10/19	vie 18/10/19	11			
13		-	Análisis de Requisitos			5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19				
14		-	Diseño de Arquitectura			5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19				
15		-5	Desarrollo de prototipos			5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19				
16		-5	Revisión de diseño			5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19				
17		-5	Incorporar mejorar en dis	corporar mejorar en diseño onseguir aprobación para continuar		5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19				
18		-5	Conseguir aprobación par			5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19				
19		-5	<b>Entregable Prototipos - N</b>	Entregable Prototipos - Mockups de Diseño		1 día	vie 18/10/19	vie 18/10/19	18,13,14,15,16,17			
20		*	Programación	Programación		32 días?	lun 21/10/19	mar 03/12/19	19			
21		-9	Revisión de especificacion	nes y diseño		1 día	lun 21/10/19	lun 21/10/19				
			Tarea		Resumen inact	tivo		Tareas externas				
			División		Tarea manual			Hito externo	$\Diamond$			
			Hito	<b>♦</b>	solo duración			Fecha límite	•			
royed			Resumen		Informe de res	umen manual		Progreso				
Fecha: vie 04/10/19			Resumen del proyecto		Resumen man	ual		Progreso manual				
			Tarea inactiva		solo el comien	ZO	С	-				
			Hito inactivo	$\Diamond$	solo fin		3					
			I		Págin	a 1						

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	27	octub	ore 2019 03
22		-5	Diseño detallado de módulo	os		1 día	mar 22/10/19	mar 22/10/19	21			
23		*	Codificación		30 días?	mié 23/10/19	mar 03/12/19					
24		*	Sprint 1			10 días	mié 23/10/19	mar 05/11/19	22			
25		*?	Requisito 1			9 días						
29		*?	Requisito 2			9 días						
33		**	Requisito3	Requisito3								
37		-5	Entregable Interfaz Gráfica de la Aplicación - No Funcional			1 día	mar 05/11/19	mar 05/11/19	33			
38		*	Sprint 2	Sprint 2			mar 05/11/19	lun 18/11/19	37			
39		*?	Requisito 1	Requisito 1								
43		*?	Requisito 2			9 días						
47		*?	Requisito3			9 días						
51	<b></b>	-5	Entregable Modulo de tablas maestras	Maestros - Alimenta	ación a las	1 día	lun 18/11/19	lun 18/11/19				
52		*	Sprint 3			10 días	lun 18/11/19	lun 02/12/19	51			
53		*	Requisito 1			9 días	mar 19/11/19	vie 29/11/19				
57		*	Requisito 2			9 días	lun 18/11/19	vie 29/11/19				
61		*	Requisito3			9 días	lun 18/11/19	vie 29/11/19				
65		*	Entregable Modulo de Operaciones - Transacciones por Internet			1 día	lun 02/12/19	lun 02/12/19				
66		*	Pruebas unitarias y de Integra	Pruebas unitarias y de Integración			mié 04/12/19	mar 10/12/19	20			
67		-9	Estudiar módulos de código			5 días	mié 04/12/19	mar 10/12/19				
			Tarea	R	Resumen inacti	ivo		Tareas externas				
Proyecto: Gantt			División	Т	Tarea manual			Hito externo	$\Diamond$			
			Hito	<b>♦</b> s	solo duración			Fecha límite	•			
•			Resumen	Informe de res		umen manual		Progreso				
Fecha: vie 04/10/19			Resumen del proyecto	l R	Resumen manu	ual		Progreso manual				
			Tarea inactiva	S	solo el comienz	zo	С					
			Hito inactivo				3					
					Página	a 2						

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	27	oct	tubre 2019 03
68		-9	Probar módulos y sus componentes	5 días	mié 04/12/19	mar 10/12/19				
69		-9	Detectar Fallos	5 días	mié 04/12/19	mar 10/12/19				
70		-9	Corregir Fallos	5 días	mié 04/12/19	mar 10/12/19				
71		-5	Volver a probar código corregido	5 días	mié 04/12/19	mar 10/12/19				
72		*	Pruebas de aceptación	6 días?	mié 11/12/19	mié 18/12/19	66			
73		-9	Identificar pruebas de aceptación	5 días	mié 11/12/19	mar 17/12/19				
74		-9	Aplicar pruebas de aceptación	5 días	mié 11/12/19	mar 17/12/19				
75		-9	Detectar fallos y corregirlos	5 días	mié 11/12/19	mar 17/12/19				
76		-9	Volver a probar código modificado	5 días	mié 11/12/19	mar 17/12/19				
77		*	Entregable Modulo de Reportes	1 día	mié 18/12/19	mié 18/12/19	76			
78		*	Despliegue	5 días?	mié 18/12/19	mar 24/12/19	77			
79		-9	Establecer estrategias de despliegue	5 días	mié 18/12/19	mar 24/12/19				
80		-9	Desarrollar metodología de despliegue	5 días	mié 18/12/19	mar 24/12/19				
81		-5	Acciones de formación de usuarios	5 días	mié 18/12/19	mar 24/12/19				
82		-9	Desplegar el software	5 días	mié 18/12/19	mar 24/12/19				
83		-5	Entregable Sofware culminado	1 día	mié 25/12/19	mié 25/12/19	82			







